

Приложение  
к паспорту доступности МКУ «ЦРМ»



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МКУ

«Центр по работе с молодежью»

*Е.А. Цикина* Е.А. Цикина

Приказ № 7-1 от 03.02. 2017 г.

**План мероприятий («дорожная карта»)  
по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг  
МКУ «Центр по работе с молодежью» городского округа Ревда до 2025 г.**

## **1.Общее описание «дорожной карты»**

«Дорожная карта» разработана Муниципальным казенным учреждением «Центр по работе с молодежью» городского округа Ревда Свердловской области (далее - МКУ «ЦРМ») в целях реализации пункта 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Постановления администрации городского округа Ревда № 2356 от 28.08.2015 г. и направлена на повышение значений показателей доступности МКУ «ЦРМ» для инвалидов и маломобильных групп населения.

## **2. Цели и задачи мероприятий «дорожной карты»:**

Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение, с учетом финансовых возможностей учреждения, уровня доступности для инвалидов к объекту и предоставляемым на нем услугам в том числе:

- обеспечение условий доступности для инвалидов учреждения сферы молодежной политики (МКУ «ЦРМ» и структурных подразделений);
- обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услугами в сфере молодежной политики;
- полноценная интеграция инвалидов в общество.

Мероприятия, направленные на достижение целей доступности для инвалидов объектов и услуг:

- совершенствование нормативной правовой базы;
- обучение специалистов вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступа к ним).
- создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения.

## **3. Характеристика проблемы**

### **в сфере обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам и услугам и прогноз развития ситуации с учетом реализации мероприятий**

В настоящее время инвалиды, в зависимости от формы инвалидности, сталкиваются с определенными барьерами, мешающими им пользоваться зданиями, сооружениями и предоставляемыми населению услугами наравне с остальными людьми.

Несмотря на сравнительно невысокую долю инвалидов в общей численности населения городского округа Ревда (менее 6%), остается нерешенной важная социальная проблема - устранение барьеров для инвалидов в различных сферах жизнедеятельности.

Барьерами различной степени выраженности могут быть пороги, ступени, неровное, скользкое покрытие, отсутствие поручней, высокое расположение информации, отсутствие места для разворота на кресло-коляске, узкие дверные проемы, коридоры, отсутствие тактильных указателей, отсутствие зрительной информации, отсутствие возможности подключения современных технических средств реабилитации (слуховых аппаратов) к системам информации, отсутствие посторонней помощи при преодолении препятствий (при необходимости) и другие физические и информационные барьеры.

Доступность для инвалидов может быть достигнута с помощью разумного приспособления. Разумное приспособление заключается в том, что деятельность учреждения приспособляется для инвалидов двумя способами. Во-первых, обеспечивается доступность зданий и

сооружений путем оборудования их пандусами, широкими дверными проемами, надписями шрифтом Брайля, и т.п. Во-вторых, обеспечивается доступность для инвалидов предоставляемых услуг, путем изменения порядка их предоставления, оказания инвалидам дополнительной помощи при их получении.

В МКУ «ЦРМ» с 2014 года начато проведение мероприятий, направленных на формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения: выполнена контрастная маркировка верхней и нижней ступени крыльца (жёлтая); установлены звонки для вызова помощника на крыльце зданий; установлены знаки (контрастная маркировка) для слабовидящих на входных группах; создана рабочая группа по выполнению плана мероприятий по повышению доступности объектов; проведены инструктажи с сотрудниками по вопросам связанным с обеспечением доступности объекта и услуг.

Реализация мероприятий «дорожной карты» предполагает дооборудование МКУ «ЦРМ» и структурных подразделений «Орленок» и «Калейдоскоп» с учетом требований доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья и направлена на повышение возможности инвалидов вести независимый образ жизни, всесторонне участвовать во всех аспектах жизни в соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов.

#### 4. Этапы реализации «дорожной карты»

**Первый этап – неотложные мероприятия** (*организационные мероприятия*):

- обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам (с организацией обучения персонала оказанию помощи);
- организация предоставления услуг инвалидам дистанционно или на другой более доступной территории.

**Второй этап – отложенные мероприятия**, с учетом финансовых возможностей учреждения (*создание условий индивидуальной мобильности – для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг*):

- приобретение технических средств адаптации (и информации);
- ремонтные работы на объекте (на входе в здание; на путях движения в здании; в местах целевого назначения; в санитарно-гигиенических помещениях; по системе информации и связи).

**Третий этап – итоговые мероприятия** (создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым на нем услугам):

- разработки проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта);
- осуществления строительства / реконструкции / капитального ремонта.

По результатам исполнения этапов работ, а также по итогам исполнения Плана мероприятий («дорожной карты» МКУ «ЦРМ» и структурных подразделений «Орленок» и «Калейдоскоп») проводятся контрольные обследования объектов и вносятся изменения в Паспорта доступности объектов МКУ «ЦРМ», СП «Орленок» и СП «Калейдоскоп».

Сроки реализации «дорожной карты»: 2016 - 2025 годы.

**План мероприятий («дорожная карта»)  
по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг  
МКУ «Центр по работе с молодежью», адрес: ул. Жуковского,22  
СП «Калейдоскоп», адрес: Чехова,41 и СП «Орленок», адрес: Энгельса,51а**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятий</b> <i>(в соответствии со ст. 15 ФЗ №181 в редакции ФЗ № 419 и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)</i>	<b>Категории МГН</b> (буквенное обозначение)	<b>Срок исполнения</b> (и этапы работы)	<b>Документ, которым предусмотрено выполнение мероприятия</b> (источник финансирования)	<b>Ответственные за выполнение</b>	<b>Ожидаемый результат</b> (Примечание)
<b>I. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к МКУ «ЦРМ» и предоставляемым на нем услугам</b>						
<b>1</b>	<b>Разработка проектно-сметной документации:</b>					
1.1	на реконструкцию крыльца с установкой пандуса и входной группы МКУ «ЦРМ» по адресу: ул. Жуковского, 22	Все категории	3 этап 2018 г.*	Бюджетная смета	Директор Гл. бухгалтер	Определение финансовых затрат, необходимых на проведение ремонтно-строительных работ
1.2	на реконструкцию крыльца запасного выхода с установкой пандуса и входной группы МКУ «ЦРМ» по адресу: ул. Жуковского, 22	Все категории	3 этап 2019 г.*	Бюджетная смета	Директор Гл. бухгалтер	Определение финансовых затрат, необходимых на проведение ремонтно-строительных работ
1.3	на реконструкция санитарно-гигиенических помещений; на реконструкция ширины дверных проемов	Все категории	3 этап 2020 г.*	Бюджетная смета	Директор Гл. бухгалтер	Определение финансовых затрат, необходимых на проведение ремонтно-строительных работ
1.4	на реконструкцию крыльца с установкой пандуса и входной группы МКУ «ЦРМ» СПК «Калейдоскоп» по адресу: ул.Чехова,41	Все категории	3 этап 2019 г.*	Бюджетная смета	Директор Гл. бухгалтер	Определение финансовых затрат, необходимых на проведение ремонтно-строительных работ
1.5	на реконструкцию крыльца с установкой пандуса и входной группы МКУ «ЦРМ» СПК «Орленок» по адресу: ул.Энгельса,51а	Все категории	3 этап 2022 г.*	Бюджетная смета	Директор Гл. бухгалтер	Определение финансовых затрат, необходимых на проведение ремонтно-строительных работ



<b>2</b>	<b>Осуществление строительно-ремонтных работ:</b>					
2.1	Проведение строительно-ремонтных работ по реконструкции крыльца с установкой пандуса и входной группой МКУ «ЦРМ» по адресу: ул. Жуковского, 22	Все категории	3 этап 2019-2020 г.г.*	Бюджетная смета	Директор Гл. бухгалтер Завхоз	Устранение физических барьеров и обеспечение доступности объекта
2.2	Проведение строительно-ремонтных работ по реконструкции крыльца запасного выхода с установкой пандуса и входной группой МКУ «ЦРМ» по адресу: ул. Жуковского, 22	Все категории	3 этап 2019-2020 г.г.*	Бюджетная смета	Директор Гл. бухгалтер Завхоз	Устранение физических барьеров и обеспечение доступности путей эвакуации объекта на случай ЧС
2.3	Проведение строительно-ремонтных работ по реконструкции крыльца с установкой пандуса и входной группой МКУ «ЦРМ» СПК «Калейдоскоп» по адресу: ул.Чехова,41	Все категории	3 этап 2020-2021 г.г.*	Бюджетная смета	Директор Гл. бухгалтер Завхоз	Устранение физических барьеров и обеспечение доступности объекта
2.4	Проведение строительно-ремонтных работ по реконструкции крыльца с установкой пандуса и входной группой МКУ «ЦРМ» СПК «Орленок» по адресу: ул.Энгельса,51а	Все категории	3 этап 2023-2025 г.г.*	Бюджетная смета	Директор Гл. бухгалтер Завхоз	Устранение физических барьеров и обеспечение доступности объекта
<b>3.</b>	<b>Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в т.ч. к местам предоставления услуг.</b>					
	<i>(1) МКУ «ЦРМ» по адресу: ул. Жуковского,22</i>					
3.1	<b>По территории объекта</b>					
3.1.1	Благоустройство территории на подходе к зданию <i>Весенне-летний период:</i> - подрезка кустов и деревьев; - устранение преград на пути движения (клумбы, камни, ямы на тротуаре и др. <i>Зимний период:</i> - расчистка тротуара от снега от пешеходного перехода до крыльца здания	К С-п С-ч	1 этап  Ежегодно	Распоряжение директора	Завхоз	Устранение физических барьеров и обеспечение доступности объекта

3.1.2	Обустройство места отдыха на подходе к зданию: установка специальной удобной скамейки	О-н	2 этап 2018 г.	Бюджетная смета	Завхоз Гл. бухгалтер	Устранение физических барьеров и обеспечение доступности на пути движения к объекту
3.1.3	Обустройство места для парковки автомобилей инвалидами <i>(обращение в комиссию по безопасности дорожного движения)</i>	Все категории	2 этап 2018 г.	Рекомендовано в заключении о результатах обследования объекта от 14.04.2016 г.	Директор Завхоз	Создание и развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность объекта для инвалидов и лиц с ОВЗ, независимо от места их проживания
3.2	<b>По входу в здание</b>					
3.2.1	Косметический ремонт крыльца центрального входа (замена сломанной тротуарной плитки, выравнивание ступеней)	Все категории	2 этап Июль 2016 г.	Распоряжение директора <i>За счет привлечения спонсорских средств</i>	Завхоз	Устранение физических барьеров и обеспечение доступности объекта
3.2.2	Установление антискользящего покрытия ступеней и крыльца	Все категории	2 этап Ноябрь 2016 г.	Распоряжение директора <i>За счет привлечения спонсорских средств</i>	Завхоз	Устранение физических барьеров и обеспечение доступности объекта
3.2.3	Нанесение цветовой контрастной разметки на верхней и нижней ступенях крыльца, обозначение края поручней и дверных ручек желтой краской	С-ч	2 этап август 2016 г. Обновление ежегодно	Приказ МКУ «ЦРМ» № 53-2 от 12.08.16 г.	Завхоз	Устранение физических барьеров и обеспечение доступности объекта
3.2.4	Установление на крыльце кнопки вызова и информационной таблички для инвалидов	К С-п О-н	2 этап январь 2016 г.	Бюджетная смета на 2016 г	Завхоз	Обеспечение доступа на объект с помощью сотрудников
3.3	<b>По путям движения в здании</b>					
3.3.1	Обозначение преград на пути движения контрастной маркировкой ярко желтого цвета (колонны в фойе, выступающие углы стен)	С-ч	2 этап март 2017 г. Обновление ежегодно	Распоряжение директора	Завхоз	Обеспечение возможности самостоятельно беспрепятственного передвижения по объекту до места предоставления услуги

3.3.2	Обеспечение сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги (при необходимости)	Все категории	1 этап Весь период до 2025 г	Приказ МКУ «ЦРМ» об утверждении перечня функциональных обязанностей сотрудников при оказании услуг инвалидам и МГН	Зам.директора	Обеспечение беспрепятственного перемещения на объекте с помощью сотрудников до места предоставления услуги
3.4	<b>По зоне оказания услуг</b>					
3.4.1	<b>(сенсорная комната)</b> Приобретение оборудования для проведение игровых и коррекционных занятий (массажные мячи, валики, сухой душ, лампы на соляных кристаллах и т.д.)	С-ч Г Г-ч У <i>(при условии сопровождения родителем)</i>	2 этап 2018 г.*- 2020 г.*	Бюджетная смета на 2018 г. <i>(по заявке психолога)</i>	Зам.директора Гл.бухгалтер	Создание условий для безопасного и качественного получения социально-психологической услуги укрепление психо-эмоционального состояния здоровья ребенка-инвалида
3.4.2	<b>(участие в мероприятиях)</b> Проведение индивидуальной разъяснительно-информационной работы с учетом физических ограничений здоровья участников Приобретение и использование объемной и контрастной безопасной в использовании атрибутики, увеличенного размера видеоряда, использование усиливающего звукового оборудования	С-ч Г Г-ч У	1 этап Весь период до 2025 г.	Приказ МКУ «ЦРМ» об утверждении перечня функциональных обязанностей сотрудников при оказании услуг инвалидам и МГН  Бюджетная смета на приобретение атрибутов на 2018-2020 г.г.	Зам.директора Начальники отделов Старшие специалисты СПК	Создание условий для безопасного и качественного проведения мероприятий с участием людей с ОВЗ  Инклюзивные игры для молодежи
3.5	<b>По санитарно-гигиеническим помещениям</b>					
3.5.1	Переоборудование санитарно-гигиенической комнаты (установление откидного опорного поручня, увеличение дверного проема и др. )	Все категории	3 этап 2020 г.*- 2022 г.*	Бюджетная смета на проведение ремонтных работ и приобретение оборудования 2020-2022 г.г.	Директор Гл.бухгалтер Завхоз	Устранение физических барьеров и обеспечение доступности объекта

3.6	<b>По системе информации</b> – обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов					
3.6.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (приобретение специальных стендов, информационных знаков, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	Все категории	2 этап 2018 г. - 2020 г*.	Бюджетная смета Рекомендовано в заключении о результатах обследования объекта от 14.04.2016 г	Завхоз Гл. бухгалтер	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидам и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг
3.6.2	Приобретение и установление аудиоконтра, индукционной петли	Г-ч	2 этап 2019 г.	Бюджетная смета	Директор Гл. бухгалтер	Повышение уровня доступности информации
3.6.3	Оборудование стенда копиями документов, объявлениями, памятками о перечне и порядке предоставления услуг.  Наличие на стенде бумаги для записей и ручки для удобства ведение письменного диалога глухих и слабослышащих.	К О-в О-н С-ч Г-п Г-ч	2 этап 2 кв. 2017 г.	Рекомендовано в заключении о результатах обследования объекта от 14.04.2016 г	Зам.директора Завхоз	Повышение уровня доступности информации
3.6.4	Обеспечение доступа на объект собаки-проводника и организация для нее места ожидания <i>(при наличии документа установленной формы, подтверждающего ее специальное обучение)</i>	С-п	2 этап 2017 г.	ФЗ № 181 (с изменениями, внесенными ФЗ № 419)	Зам.директора Завхоз	Обеспечение возможности самостоятельного беспрепятственно передвижения по объекту до места предоставления услуги
3.6.5	Размещение схемы обустройства объекта и маршрута к месту получения услуги	К О-в О-н С-ч У	2 этап 2017 г. 2 полугодие	Рекомендовано в заключении о результатах обследования объекта от 14.04.2016 г	Зам.директора Завхоз	Обеспечение возможности самостоятельного беспрепятственно передвижения по объекту до места предоставления услуги
3.7	<b>По путям движения к объекту</b>					
3.7.1	Обследование маршрута от ближайшей остановки до МКУ «ЦРМ» <i>(указанного в Паспорте доступности)</i> на предмет	Все категории	1 этап 2016 – 2017 г.г.	Приказ МКУ «ЦРМ» О проведении	Зам.директора Завхоз	Обеспечение возможности беспрепятственного движения к объекту



	выявление препятствий и барьеров, отсутствие удобных съездов с тротуара на пешеходный переход на пути движения. Принятие мер к их устранению: обращение в УГХ, ЖКХ и др. службы, ответственные за благоустройство территорий.		Ежегодный контроль	обследования на предмет доступности		
<b>(2) СПК «КАЛЕЙДОСКОП» по адресу: ул. Чехова,41</b>						
3.1	<b>По территории объекта</b>					
3.1.1	Благоустройство территории на подходе к зданию <i>Весенне-летний период:</i> - подрезка кустов и деревьев; - устранение преград на пути движения (клумбы, камни, ямы на тротуаре и др. <i>Зимний период:</i> - расчистка тротуара от снега от пешеходного перехода до крыльца здания	К С-п С-ч	1 этап  Ежегодно	Распоряжение директора	Завхоз Старший специалист СП	Устранение физических барьеров и обеспечение доступности объекта
3.1.2	Обустройство места для парковки автомобилей инвалидами не возможно, т.к. не предусмотрена стоянка на придомовой территории многоквартирного жилого дома			заклучение о результатах обследования объекта от 14.04.2016 г.		<i>(рядом в 20 м от СПК «Калейдоскоп» есть парковка около магазинов «Монетка» и «Сантехник»)</i>
3.2	<b>По входу в здание</b>					
3.2.1	Косметический ремонт крыльца входа в СПК (сглаживание высоты перепада ступени, установление поручня до входа)*	Все категории	2 этап Июль-август 2017 г.	Распоряжение директора <i>За счет привлечения спонсорских средств*</i>	Директор Завхоз	Устранение физических барьеров и обеспечение доступности объекта
3.2.2	Нанесение цветовой контрастной разметки на верхней и нижней ступенях крыльца, обозначение края поручней и дверных ручек желтой краской	С-ч	2 этап август 2016 г. Обновление Ежегодно	Приказ МКУ «ЦРМ» № 53-2 от 12.08.16 г.	Завхоз Старший специалист СПК	Устранение физических барьеров и обеспечение доступности объекта

3.2.3	Установление на крыльце кнопки вызова и информационной таблички для инвалидов	К С-п О-н	2 этап январь 2016 г.	Бюджетная смета на 2016 г	Завхоз	Обеспечение доступа на объект с помощью сотрудников
3.3	<b>По путям движения в здании</b>					
3.3.1	Обозначение преград на пути движения контрастной маркировкой ярко желтого цвета (выступающие углы стен, перепады уровня пола в коридоре, высокие пороги)	С-ч	2 этап март 2017 г. Обновление ежегодно	Распоряжение директора	Завхоз Старший специалист СПК	Обеспечение возможности самостоятельно беспрепятственного передвижения по объекту до места предоставления услуги
3.3.2.	Обеспечение сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги (при необходимости)	Все категории	1 этап Весь период до 2025 г	Приказ МКУ «ЦРМ» об утверждении перечня функциональных обязанностей сотрудников при оказании услуг инвалидам и МГН	Старший специалист СПК	Обеспечение беспрепятственного перемещения на объекте с помощью сотрудников до места предоставления услуги
3.4	<b>По зоне оказания услуг</b>					
3.4.1	<b>(участие в мероприятиях)</b> Проведение индивидуальной разъяснительно-информационной работы с учетом физических ограничений здоровья участников Приобретение и использование объемной и контрастной безопасной в использовании атрибутики, увеличенного размера видеоряда, использование усиливающего звукового оборудования	С-ч Г Г-ч У	1 этап Весь период до 2025 г.	Приказ МКУ «ЦРМ» об утверждении перечня функциональных обязанностей сотрудников при оказании услуг инвалидам и МГН Бюджетная смета на приобретение атрибутов на 2018-2020 г.г.	Начальники отделов Старший специалист СПК	Создание условий для безопасного и качественного проведения мероприятий с участием людей с ОВЗ  Инклюзивные игры для молодежи
3.5	<b>По санитарно-гигиеническим помещениям</b>					
3.5.1	Запрос в Управление капитального строительства ГО Ревда о проведении обследования здания и помещений и выдачи заключения о возможности	Все категории	1 этап 2016 г.	Запрос в УКС ГО Ревда От 15.06.2016 г.	Директор Завхоз	Определение возможности проведения реконструкции помещения санитарно-гигиенической комнаты

	расширения дверных проемов и переоборудование санитарной комнаты					
3.6	<b>По системе информации</b> – обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов					
3.6.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (приобретение специальных стендов, информационных знаков, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	Все категории	2 этап 2018 г. - 2020 г*.	Бюджетная смета Рекомендовано в заключении о результатах обследования объекта от 14.04.2016 г	Завхоз Гл. бухгалтер	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидам и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг
3.6.2	Приобретение и установление аудиоконтра, индукционной петли	Г-ч	2 этап 2019 г.	Бюджетная смета	Директор Гл. бухгалтер	Повышение уровня доступности информации
3.6.3	Оборудование стенда копиями документов, объявлениями, памятками о перечне и порядке предоставления услуг.  Наличие на стенде бумаги для записей и ручки для удобства ведение письменного диалога глухих и слабослышащих.	К О-в О-н С-ч Г-п Г-ч	2 этап 3 кв. 2017 г.	Рекомендовано в заключении о результатах обследования объекта от 14.04.2016 г	Зам.директора Завхоз Старший специалист СПК	Повышение уровня доступности информации
3.6.4	Обеспечение доступа на объект собаки-проводника и организация для нее места ожидания <i>(при наличии документа установленной формы, подтверждающего ее специальное обучение)</i>	С-п	2 этап 2017 г.	ФЗ № 181 (с изменениями, внесенными ФЗ № 419)	Завхоз Старший специалист СПК	Обеспечение возможности самостоятельного беспрепятственно передвижения по объекту до места предоставления услуги
3.6.5	Размещение схемы обустройства объекта и маршрута к месту получения услуги	К О-в О-н С-ч У	2 этап 2017 г. 2 полугодие	Рекомендовано в заключении о результатах обследования объекта от 14.04.2016 г	Зам.директора Завхоз Старший специалист СПК	Обеспечение возможности самостоятельного беспрепятственно передвижения по объекту до места предоставления услуги

3.7	<b>По путям движения к объекту</b>					
3.7.1	Обследование маршрута от ближайшей остановки до МКУ «ЦРМ» ( <i>указанного в Паспорте доступности</i> ) на предмет выявления препятствий и барьеров, отсутствие удобных съездов с тротуара на пешеходный переход на пути движения. Принятие мер к их устранению: обращение в УГХ, ЖКХ и др. службы, ответственные за благоустройство территорий.	Все категории	1 этап 2016 – 2017 г.г. Ежегодный контроль	Приказ МКУ «ЦРМ» О проведении обследования на предмет доступности	Зам.директора Завхоз Старший специалист СПК	Обеспечение возможности беспрепятственного движения к объекту
<b>(3) СПК «ОРЛЕНОК» по адресу: ул. Энгельса, 51а (не является приоритетным объектом)</b>						
3.1	<b>По территории объекта</b>					
3.1.1	Благоустройство территории на подходе к зданию <i>Весенне-летний период:</i> - подрезка кустов и деревьев; - устранение преград на пути движения (клумбы, камни, ямы на тротуаре и др. <i>Зимний период:</i> - расчистка тротуара от снега от пешеходного перехода до крыльца здания	К С-п С-ч	1 этап  Ежегодно	Распоряжение директора	Завхоз Старший специалист СПК	Устранение физических барьеров и обеспечение доступности объекта
3.1.2	Обустройство места для парковки автомобилей инвалидами не возможно, т.к. не предусмотрена стоянка на придомовой территории многоквартирного жилого дома			заклучение о результатах обследования объекта от 14.04.2016 г.		<i>(рядом в 10 м от СПК «Орленок» есть парковка около магазина «Лада»)</i>
3.2	<b>По входу в здание</b>					
3.2.1	Нанесение цветовой контрастной разметки на верхней и нижней ступенях крыльца, обозначение края поручней и дверных ручек желтой краской	С-ч	2 этап август 2016 г. Обновление ежегодно	Приказ МКУ «ЦРМ» № 53-2 от 12.08.16 г.	Завхоз Старший специалист СПК	Устранение физических барьеров и обеспечение доступности объекта
3.2.2	Установление на крыльце кнопки вызова и информационной таблички для инвалидов	К С-п О-н	2 этап январь 2016 г.	Бюджетная смета на 2016 г	Завхоз	Обеспечение доступа на объект с помощью сотрудников



3.3	<b>По путям движения в здании</b>					
3.3.1	Обеспечение сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги (при необходимости)	Все категории	1 этап Весь период до 2025 г	Приказ МКУ «ЦРМ» об утверждении перечня функциональных обязанностей сотрудников при оказании услуг инвалидам и МГН	Старший специалист СПК	Обеспечение беспрепятственного перемещения на объекте с помощью сотрудников до места предоставления услуги
3.4	<b>По зоне оказания услуг</b>					
3.4.2	<b>(участие в мероприятиях)</b> Проведение индивидуальной разъяснительно-информационной работы с учетом физических ограничений здоровья участников Приобретение и использование объемной и контрастной безопасной в использовании атрибутики, увеличенного размера видеоряда, использование усиливающего звукового оборудования	С-ч Г Г-ч У	1 этап Весь период до 2025 г.	Приказ МКУ «ЦРМ» об утверждении перечня функциональных обязанностей сотрудников при оказании услуг инвалидам и МГН Бюджетная смета на приобретение атрибутов на 2018-2020 г.г.	Начальники отделов Старший специалист СПК	Создание условий для безопасного и качественного проведения мероприятий с участием людей с ОВЗ  Инклюзивные игры для молодежи
3.5	<b>По санитарно-гигиеническим помещениям</b>					
3.5.1	Запрос в Управление капитального строительства ГО Ревда о проведении обследования здания и помещений и выдачи заключения о возможности расширения дверных проемов и переоборудование санитарной комнаты	Все категории	1 этап 2016 г.	Запрос в УКС ГО Ревда От 15.06.2016 г.	Директор Завхоз	Определение возможности проведения реконструкции помещения санитарно-гигиенической комнаты
3.6	<b>По системе информации</b> – обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов					
3.6.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (приобретение специальных стендов, информационных	Все категории	2 этап 2018 г. -	Бюджетная смета Рекомендовано	Завхоз Гл. бухгалтер Старший	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидам и

	знаков, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте		2020 г*.	в заключении о результатах обследования объекта от 14.04.2016 г	специалист СПК	возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг
3.6.2	Оборудование стенда копиями документов, объявлениями, памятками о перечне и порядке предоставления услуг.  Наличие на стенде бумаги для записей и ручки для удобства ведение письменного диалога глухих и слабослышащих.	К О-в О-н С-ч Г-п Г-ч	2 этап  2017 г.	Рекомендовано в заключении о результатах обследования объекта от 14.04.2016 г	Зам.директора Завхоз Старший специалист СПК	Повышение уровня доступности информации
3.6.4	Обеспечение доступа на объект собаки-проводника и организация для нее места ожидания <i>(при наличии документа установленной формы, подтверждающего ее специальное обучение)</i>	С-п	2 этап  2017 г.	ФЗ № 181 (с изменениями, внесенными ФЗ № 419)	Завхоз Старший специалист СПК	Обеспечение возможности самостоятельного беспрепятственно передвижения по объекту до места предоставления услуги
3.6.5	Размещение схемы обустройства объекта и маршрута к месту получения услуги	К О-в О-н С-ч У	2 этап  2017 г. 2 полугодие	Рекомендовано в заключении о результатах обследования объекта от 14.04.2016 г	Зам.директора Завхоз Старший специалист СПК	Обеспечение возможности самостоятельного беспрепятственно передвижения по объекту до места предоставления услуги
3.7	<b>По путям движения к объекту</b>					
3.7.1	Обследование маршрута от ближайшей остановки до МКУ «ЦРМ» <i>(указанного в Паспорте доступности)</i> на предмет выявления препятствий и барьеров, отсутствие удобных съездов с тротуара на пешеходный переход на пути движения. Принятие мер к их устранению: обращение в УГХ, ЖКХ и др. службы, ответственные за благоустройство территорий.	Все категории	1 этап 2016 – 2017 г.г. Ежегодный контроль	Приказ МКУ «ЦРМ» О проведении обследования на предмет доступности	Зам.директора Завхоз Старший специалист СПК	Обеспечение возможности беспрепятственного движения к объекту

**II. Обеспечение условий доступности услуг, предоставляемых МКУ «ЦРМ» (и все СПК)**

1	<b>Обеспечение доступа к месту предоставления услуги в МКУ «ЦРМ»</b> путем оказания сотрудниками ЦРМ помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг, в т. ч. сопровождение инвалидов по объекту (К, О, С)					
1.1	Разработка и утверждение локальных и организационно-распорядительных документов о порядке оказания помощи и услуг инвалидам и МГН (приказ о назначении ответственных, о создании рабочей группы)	Все категории	1 этап 2016 – 2017 г.г.	Приказы, распоряжения директора МКУ «ЦРМ»	Директор Зам. директора	Создание условий доступности услуг
1.2	Разработка инструкций и закрепление за сотрудниками ЦРМ функциональных обязанностей по оказанию помощи инвалидам и другим МГН (и их сопровождении)	Все категории	1 этап 2016 – 2017 г.г.	Приказ об утверждении функциональных обязанностях	Директор Зам. директора	Увеличение числа сотрудников учреждения, на которых административно-распорядительным актом возложены обязанности по оказанию инвалидам помощи при предоставлении им услуг
1.3	Организация систематического обучения сотрудников ЦРМ по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и др. МГН (информирование об изменениях в законодательстве, инструктажи, тренировочные занятия)	Все категории	1 этап 2016 – 2017 г.г.	Приказы, распоряжения директора о направлении на обучение, о проведении инструктажа	Директор Зам. директора Завхоз	Повышение компетентности специалистов, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг
1.4	Обеспечение доступной информации для инвалидов о порядке организации доступности ЦРМ и предоставляемых услугах, а так же о порядке оказания помощи в ЦРМ (на сайте учреждения, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	1 этап 2016 – 2017 г.г.	Приказы, распоряжения директора МКУ «ЦРМ»	Директор Зам. директора Завхоз	Повышение уровня доступности информации об объекте и услугах

	индивидуальных памятках)					
1.5	Привлечение (при необходимости) на мероприятие сурдопереводчика для инвалидов по слуху.	Г Г-ч	1 этап 2016 – 2017 г.г.	По договоренности с председателем Ревдинского МОВОГ Борисовой Н.Н.	Директор Зам. директора	Создание условий доступности услуг (участие команды инвалидов по слуху в мероприятиях)
2	Создание версии официального сайта МКУ «ЦРМ» для слабовидящих	С-ч	2 этап 2018 г.*	Бюджетная смета на 2018 г.	Директор Гл. бухгалтер	Повышение уровня доступности информации для слабовидящих посредством интернет – ресурса: сайт МКУ «ЦРМ»

\*- выполнение мероприятия возможно только при наличии финансирования

СОГЛАСОВАНО

Представители общественных организаций инвалидов:

Секретарь ВОИ

должность



подпись

Коньшева С.В.

Ф.И.О.

Согласованно ~~без замечаний~~/ с замечаниями *(ненужное зачеркнуть)*

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ: \*



\*может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий

\*При составлении плана мероприятий (дорожной карты) использована форма из Методического пособия по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг (часть 2) «Организация паспортизации объектов и услуг: оценка состояния доступности, разработка и реализация управленческих решений», разработанного АНО «Межрегиональный ресурсный центр «Доступный мир» г. Санкт-Петербург.